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Das BUGA-Team wächst

Hanspeter Faas steht der BUGA 23 bereits seit 2020 als Berater
zur Seite und ist nun Projektleiter für den Ausstellungsbereich.

Fabian Burstein ist seit Januar 2021 Projektleiter Kultur/
Veranstaltungen.



Einleitung der Planfeststellung für die Seilbahn

Seilbahnstation auf Spinelli • 2,1 km, rund 65 Kabinen 
• rd. 2800 Personen je 

Stunde/Richtung
• 10 Personen pro Kabine



Verkehrsmanagementkonzept für die BUGA 2023



Gastronomiekonzept für beide Parks



Baumpflanzungen in der Parkschale Käfertal



by Nikolai Benner BUGA Heilbronn 2019 BUGA Koblenz 2011

Fertigstellung Ausstellungsplanung



Luisenpark: 
Abschluss Infrastrukturarbeiten für Neue Parkmitte



Baubeginn Panoramasteg



Jury Wechselflor-, Dahlien-
und Rosenkonzepte



Beginn Gewässerrestrukturierungsmaßnahmen 
am Neckar (Bereich West)



Beginn Gewässerrestrukturierungsmaßnahmen 
in der Feudenheimer Au inkl. Trittsteinbiotope



Start Rückbau U-Halle (Phase 1)



Naturzeit
1524 m²

Natur im Urbanen Raum
930 m²

Blumenhalle
1460 m²

BW - Treff
490 m²

Veranstaltung
490 m²

SWR
490 m²

Experimental-Küche
330 m²

nachhaltige 
Nahrungsmittelproduktion

1060 m²

Blumenhalle
1355 m²

Verband Garten- und 
Landschaftsbau

530 m²

Veranstaltung Gastro
425 m²

Green Restaurant
970 m²

Grill
340 m²

Baumhalle

Start Rückbau U-Halle (Phase 1)



Baustellen-Sommer-Fest



Baubeginn Experimentierfeld



Luisenpark: Spatenstich Neue Parkmitte 
Unterwasserwelt



Luisenpark: Neue Parkmitte Unterwasserwelt und 
Freiflugvoliere



Staffelübergabe BUGA Erfurt



Baubeginn Ausstellungsflächen



Baumpflanzung Parkschale Feudenheim und 
Baubeginn Parkschale Käfertal (Spiel & Bewegung)



Pflanzbeginn Rosen und Stauden
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HABEN SIE FRAGEN?
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